

Приложение 1
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
от _____ № _____

«Дорожная карта» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 2014-2016 гг.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	Образовательные организации
1.	Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1	Разработка правовых документов по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Март 2014	Приказ о введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО.
1.2	Создание и организация деятельности Координационного совета по введению ФГОС ДО.	Апрель 2014	Приказ о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО. Утверждение плана работы.	Разработка и направление предложений в план работы Координационного совета.
1.3	Защита программ развития образовательных	Сентябрь 2014	Организация заседаний экспертного совета	Защита программ развития образовательной

	организаций.		по защите программ развития.	организации.
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март-апрель 2014	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в пилотном режиме.	Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО в пилотном режиме.
2.2	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-2016	Внесение изменений в программу «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС ДО
2.3	Сопровождение деятельности пилотной площадки по введению ФГОС ДО	2014-2016	Обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности пилотной площадки по введению ФГОС ДО.	Руководителю МДОАУ «Детский сад № 9» организовать деятельность пилотной площадки по введению ФГОС ДО
2.4	Организация методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.	2014 - 2016	Координация деятельности консультационных центров по организации методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих	Организация деятельности консультационных центров по организации методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей,

			дошкольное образование в форме семейного образования.	получающих дошкольное образование в форме семейного образования.
3.	Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО.			
3.1	Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2016	Организация работы стажировочных площадок, педагогических сообществ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в образовательной организации.
3.2	Изучение методических рекомендаций по составлению образовательной программы с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, Климатических, экологических) особенностей.	Март-июнь 2014	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций.	Использование методических рекомендаций в практической деятельности.
3.3	Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ноябрь-декабрь 2014	Контроль за выполнением методических рекомендаций при осуществлении закупок для организации предметно-развивающей среды.	Организация закупок в соответствии с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3.4	Методическое сопровождение по развитию негосударственного	2014-2016 гг.	Включение мероприятий по взаимодействию негосударственного	Обеспечение взаимодействия образовательной организации и

	сектора, оказывающего услуги в сфере дошкольного образования.		сектора и образовательных организаций в план работы Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.	индивидуальных предпринимателей.
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО.	2014-2016 гг.	Организация работы по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ДО.	Участие руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО.
4.2	Методическое сопровождение молодых специалистов.	2014-2015 гг.	Организация работы педагогического сообщества молодых педагогов.	Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов.
5.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.			
5.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.	Апрель 2014, апрель 2015	Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций.	Выполнение муниципальных заданий.
6.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
6.1	Обеспечение информационного	Постоянно	Проведение семинаров,	Участие в семинарах,

	сопровождения о ходе реализации ФГОС ДО.		круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО.	круглых столах по вопросам введения ФГОС ДО.
6.2	Информационное, организационное сопровождение введение ФГОС ДО	Посто янно	Создание информационного раздела на сайте дошкольного образования в городе Нефтеюганске «Введение ФГОС ДО».	Размещение информации о введении ФГОС ДО на сайте дошкольной организации. Проведение родительских собраний.